Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MATHIAS NICOLAU HOFFMANN - SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

Bancos
SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa Catarina

B.D.I.
19,6%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.949,40	100,00% 4.949,40		
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 99.108,82	60,00% 59.465,29	20,00% 19.821,76	20,00% 19.821,76
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 198.677,08	20,00% 39.735,42	40,00% 79.470,83	40,00% 79.470,83
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 1.327,72			100,00% 1.327,72
	Porcentagem		**34,25%**	**32,66%**	**33,09%**
	Custo		**104.150,11**	**99.292,60**	**100.620,32**
	Porcentagem Acumulado		**34,25%**	**66,91%**	**100,0%**
	Custo Acumulado		**104.150,10**	**203.442,70**	**304.063,02**

Vinícius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 10 de janeiro de 2022.