
OBRA:

Item ORÇAMENTO MÊS
TOTAL

 Geral Acum.

1 2 3 4 5 6

1 61.118,91R$              100,00% 100,00%

61.118,91R$             -R$                -R$            -R$            -R$            -R$            61.118,91R$              

2 4.846,64R$                100,00% 100,00%

4.846,64R$               4.846,64R$                

VALORES PARCIAIS (R$) - (PI) 65.965,55                  65.965,55                  65.965,55

PERCENTUAIS PARCIAIS ACUMULADOS (PI) (%) 100,00% 100,00%

TOTAIS ACUMULADOS (R$) - (PI) 65.965,55

TOTAL  PERCENTUAIS ACUMULADOS (PI) (%) 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Descrição dos serviços

PISTA ELEVADA EM 
CBUQ

SINALIZAÇÃO

                         ESTADO DE SANTA CATARINA
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
                                            Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000 – Fone (48) 3277-0122 
                                    www.pmspa.sc.gov.br      gabinete@pmspa.sc.gov.br 
Contrução de 03 (três) pistas elevadas e=15cm sobre pavimento, largura de (1,50+5,00+1,50)m  com CBUQ incluindo corte com disco, fresagem nos bordos, pintura de 
ligação, capa asfáltica CBUQ 6% CAP 50/70. Largura da Via 6,00 metros.
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