

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS  
CNPJ: 75.846.873/0001-19



**Obra**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOAQUIM JOSÉ  
MEURER-SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC

**Bancos**  
SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina  
SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
23,03%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.182.00	100,00% 1.182.00		
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	100,00% 113.421.80	30,00% 34.026.54	30,00% 34.026.54	40,00% 45.368.72
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 71.604.97	40,00% 28.641.99	30,00% 21.481.49	30,00% 21.481.49
<b>Porcentagem</b>			<b>34,29%</b>	<b>29,81%</b>	<b>35,9%</b>
<b>Custo</b>			<b>63.850,53</b>	<b>55.508,03</b>	<b>66.850,21</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>34,29%</b>	<b>64,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>63.850,52</b>	<b>119.358,55</b>	<b>186.208,77</b>

---

Cristiane Freitas  
Engenheira Civil  
CREA/SC 109.760-3

RUA CÂNDIDO RAMOS, 250 - CAPOEIRAS  
Assessoria de Infraestrutura  
engenharia@granfpolis.org.br