



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01- Centro - 88125-000
Fone (48) 3277-0122 - www.pmspa.sc.gov.br – CNPJ 01.613.101/0001-09

Ordem de Paralisação
Nº 0003 / 2023

DATAS:
IMIGRAÇÃO: 01/03/1829
FUNDAÇÃO: 16/04/1994
INSTALAÇÃO: 01/01/1997

SUPERFÍCIE
139,196 KM²

MUN. LIMÍTROFES
Águas Mornas, Angelina,
Antônio
Carlos, São José e Santo Amaro
da
Imperatriz

CLIMA
Mesotérmico Úmido

COLONIZAÇÃO
Germânica e Luso-Açoriana

**RELIGIÕES
PREDOMINANTE**
Católica e Evangélica

ALTITUDE
Mínima: 100 m (Limite Leste
Rio
Maruim) Máxima:
805m (limite Oeste
Morro das Antas)
Média: 230 m

LATITUDE
27°34'6.03 UTM 6948692.00
mS

LONGITUDE
48°48'19.32 UTM 716666.00
mE

POPULAÇÃO
5.935 habitantes, IBGE 2020
3880 eleitores, TSE 2020

**TEMPERATURA MÉDIA
ANUAL**
17,75°C

DISTÂNCIA DA CAPITAL
33 Km

VIA DE ACESSO:
SC – 281, a 11,5km da BR
101, via São José
SC – 407, a 7,2km, via
Antônio Carlos
BR – 282, a 15,6 via Sto
Amaro
SC 281, a 29,1km via Angelina

REGIÃO:
Grande Florianópolis

EVENTOS:
Stammtisch
Oktoberanz

Referente à execução da pavimentação, drenagem e sinalização das ruas: **Eduardo Freiberg Baungarten** (388 metros), **Augusto Deschamps** (396 metros) e **Leopoldo Reitz** (90 metros) no Município de São Pedro de Alcântara-SC.

Contratada: **FORMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.155.389/0001-40**, com sede na **Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nº 362, Forquilha, São José/SC, CEP 88.160-500**, neste ato representada pelo Sr. **Felipe Ferraro Costa**, inscrito no CPF nº **048.846.509-56** e RG nº **3.656.061**.

CONTRATO

Nº 48/2023	Prazo de Vigência: 12 meses	Prazo de Execução: 180 dias
	Data de início: 07/07/2023	Data de término: 07/07/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.092.281,31 (um milhão e noventa e dois mil e duzentos e oitenta e um reais com trinta e um centavos).

Processo Licitatório nº 56/2023, Modalidade Tomada de Preço

Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato
Titular: Brenno Vilpert – 3939	Titular: Felipe Pereira Rodrigues – 4119

O Secretário da secretaria de administração, finanças e planejamento, Sr. Felipe Pereira Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, resolve **autorizar** a Contratada supracitada a paralisar os serviços, objeto do Contrato n.º 48/2023, na data de recebimento pela contratada desta ordem.

Os motivos da paralisação dos serviços são decorrentes do pedido da contratada que alega a necessidade da paralisação devido à alteração no projeto inicial, e por assim concordar, autoriza a paralisação.

O prazo de paralisação será por tempo indeterminado até posterior determinação em contrário

Fica o cronograma de execução prorrogado automaticamente por igual período, nos moldes do art. 79, §5º da Lei n.º 8666/93.

São Pedro de Alcântara, 9 de agosto de 2023

Felipe Pereira Rodrigues
Secretário de administração, finanças e planejamento

DE ACORDO

FORMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA LTDA
CNPJ sob o nº **23.155.389/0001-40**