



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000 – Fone (48) 3277-0122

www.pmspa.sc.gov.br gabinete@pmspa.sc.gov.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL OSNI BERNARDINO PEREIRA
LOCAL: SANTA TERESA
DATA: 12 DE JUNHO DE 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

Item ou Fase	Discriminação dos Serviços	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		Total dos Serviços	Peso %
		VALOR R\$	Peso %	VALOR R\$	Peso %	VALOR R\$	Peso %	VALOR R\$	Peso %	VALOR R\$	Peso %	VALOR R\$	Peso %		
01	SERVIÇOS INICIAIS	3.341,81	30%	3.341,81	30%	3.341,81	30%	1.113,94	10%					11.139,38	3,71
02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	11.962,41	40%	14.953,01	50%	2.990,60	10%							29.906,02	9,97
03	DRENAGEM	4.504,74	40%	4.504,74	40%	2.252,37	20%							11.261,85	3,76
04	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA/ RECUPERAÇÃO PISO CONCRETO / MEIO FIO	4.924,42	20%	4.924,42	20%	4.924,42	20%	9.848,84	40%					5.553,00	1,85
05	MOBILIÁRIO URBANO							3.026,86	100%					3.026,86	1,01
06	GRDIL PLAYGROUD/ ALAMBRADO	14.522,42	20%	14.522,42	20%	14.522,42	20%	29.044,84	40%					72.612,10	24,21
07	PLAYGROUND					69.012,37	50%	69.012,37	50%					138.024,74	46,02
08	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS							15.035,96	100%					15.035,96	5,01
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.345,00	25%	3.345,00	25%	3.345,00	25%	3.345,00	25%					13.380,00	4,46
TOTAL	Simplex	42.600,80	14,20	45.591,40	15,20	100.388,99	33,47	130.427,80	43,48					299.939,91	100,00
	Acumulado	42.600,80	14,20	88.192,20	29,40	188.581,20	62,87	319.009,00	106,35						